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0. GRUP DE TREBALL

El 4 d'octubre de 2010 es va crear un grup de treball promogut pel Comité de
Seguretat i Salut i participat paritariament per delegats de prevencio, membres
institucionals i que comptava amb I'assessorament del Servei de Prevencio.

El personal que hi ha col-laborat en |'elaboracié ha estat:

— Barragan Leiva, Anna - Representant institucional

— Boldu Bochaca, Josep - Representant institucional

—  Fernandez Torres, Antonio — Delegat de Prevencio

—  Flores Gutiérrez, Santiago - Delegat de Prevencio

— Juan Ahicart, Roser - Cap de I’Area de Prevenci6 i Assisténcia

— Pascual Roca, Jordi - Técnic Superior en Prevencio del Servei de Prevencio.

1. INTRODUCCIO

Per acord del Comité de Seguretat i Salut (CSS) es considera necessari disposar d'un
procediment, amb elements de control suficients en cada fase de les obres, per tal de
garantir que aquestes es lliuren en condicions constructives optimes des del punt de
vista de la sequretat dels futurs usuaris dels espais.
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2. OBJECTIU

Aquest procediment pretén que totes les modificacions d’espais que impliquin obra i
totes les obres de nova creacid reuneixin, un cop acabades, les condicions de
seguretat i salut necessaries (tant les exigibles normativament com les que recullen
els criteris i els estandards propis de la Universitat) per a garantir un Us segur de les
instal-lacions per part dels futurs usuaris.

Per assolir aquests objectius s’estableixen els elements necessaris d'informacio i
control en cada fase de les obres, des de la fase d’encarrec fins a la de Iliurament a la
UAB.

3. AMBIT D’APLICACIO

Qualsevol obra en que la UAB actua com a promotora.

4. DEFINICIONS
Promotor: qualsevol persona fisica o juridica a compte de la qual es fa una obra.

Projectista: persona a qui el promotor encarrega de fer els plans, les vistes i els
calculs de tot el projecte d'una obra o d’una part.

Direccio facultativa: técnic o técnics competents, designats pel promotor, encarregats
de la direccid i del control de I'execuci6 de 'obra.

Contractista: persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el
promotor, amb els mitjans humans i materials propis o aliens, el compromis
d’executar la totalitat o una part de les obres subjectes al projecte i al contracte.

5. QUALIFICACIO

Aquest procediment té la qualificacio de procediment general de la UAB i cal que hi
prenguin part totes les unitats o arees de la Universitat que hi estiguin implicades.

6. RESPONSABILITATS

Area de Prevencié i Assisténcia (APA). Es responsabilitat de I’APA coordinar les
diferents arees afectades per a elaborar els estandards i els requeriments minims
segons el tipus d’espais i els usos d'aquests espais. En aquest sentit I'’APA, mitjangant
el Servei de Prevencid, ha d’identificar necessitats i elaborar els documents i els
materials necessaris perqué aquests estandards es puguin requerir a projectistes i

‘eontractistes.

Contractista. Ha d’executar |'obra d’'acord amb el projecte. En cas de detectar
qualsevol anomalia o incompliment normatiu, ho ha de comunicar a la direccio
facultativa i al técnic o tecnica de la DAL que s’encarregui de |'obra.

Delegats i delegades de Prevencié. Han de vetllar perqué s’apliqui correctament
aquest procediment i hi han de participar en la mesura que aquest estableix.

Direccié d’Arquitectura i Logistica (DAL). Es responsabilitat de la DAL dur a terme el
que estableixi aquest procediment i que sigui competéncia seva.
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Projectista. Té la responsabilitat que el projecte compleixi amb la normativa vigent en
matéria d’edificacid i amb tots els criteris propis de la UAB en materia constructiva
segons els usos dels espais.

7. PROCEDIMENT

Aquest procediment estableix, en cada fase d’una obra o remodelacio, els elements
d’informacidé i control suficients per a poder identificar a temps incompliments o
mancances i corregir-los amb celeritat, per garantir que I'obra es recepcioni en bones
condicions de seguretat per als futurs usuaris de les instal-lacions.

Fase d’encarrec

Quan la UAB, com a promotora, encarrega una obra, sigui quina sigui I'adjudicacio
d'aquesta obra, ha de lliurar la documentacio seglent per tal que el projectista la
tingui en compte en el projecte:

— Estandards propis de la UAB.

Segons |I'Us que hagi de tenir |'espai, la UAB, a través del Servei de Prevencio i de la
Direcci6 d’Arquitectura i Logistica, ha d’elaborar wunes fitxes que recullin
especificacions técniques necessaries en matéria constructiva, tant les legalment
exigibles com les que derivin de criteris propis de la Universitat.

El lliurament d'aquesta documentacio, sigui quina sigui la modalitat d’adjudicacio del
projecte d’obra (assumida per la DAL, per procediment obert, per procediment
negociat sense publicitat o per contracte menor), ha de quedar reflectit en una
clausula especifica en la qual s'estableix el compromis de complir els estandards
lliurats per la UAB en el projecte, i que ha de ser signada pels projectistes (vegeu
I'annex 1). Aquesta clausula s'ha d’establir en cadascun dels possibles procediments
d’adjudicacié d'una obra. En cas que sigui la DAL qui assumeixi |'obra, aquesta
responsabilitat s’assumeix d’ofici.

Tanmateix, cal que el projectista certifiqui que el projecte compleix les indicacions
especificades en la documentacio que la UAB li ha lliurat, aixi com tot el que
reglamentariament és exigible segons l'espai i I'us (vegeu el model de certificat en
I'annex 2). Aquest certificat ha de quedar adjuntat a la memoria.

Fase de projecte

Els projectistes elaboren el projecte tenint en compte tant els requeriments normatius
en-matéria preventiva com els estandards propis de la UAB.

Aquest projecte el revisa la DAL des de diverses visions, tant des de la propiament
constructiva com des de la preventiva. En aquest sentit, qualsevol incompliment
normatiu en matéria de seguretat i salut és responsabilitat dels projectistes. En cas
que la DAL detecti qualsevol incompliment, n'ha de demanar la correccié oportuna
sense cap cost addicional per a la UAB.

Fase de desenvolupament de |'obra
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El desenvolupament de l|'obra és una fase crucial a I'hora de detectar possibles
desviaments del projecte i fins i tot possibles incompliments que estiguin projectats i
no hagin estat detectats en les etapes anteriors.

La direccié facultativa que tingui adjudicada I'obra ha de vetllar perque les condicions
constructives s’adeqliin tant a les normes legals com als criteris que son propis de la
UAB i que han estat lliurats al projectista perque es compleixin en el projecte. En
qualsevol cas, si el personal técnic assignat per la DAL per a fer el seguiment detecta
alguna anomalia ha d‘informar-ne la direccio facultativa o prendre les mesures
oportunes de correccio.

Per a poder complir aquesta responsabilitat de vigilancia del compliment dels
estandards i de la normativa, el personal técnic de la DAL rep una formaci6 especifica
en aquesta matéria i disposa, per als casos que ho consideri necessari, de
I'assessorament del Servei de Prevencio.

Del resultat de les visites cal que en quedi constancia en un registre especific, tant si
es detecten desviacions com si no (vegeu l'annex 3). Aquest registre permet
aconseguir una tragabilitat i constatar un seguiment de |'obra en materia preventiva.
El compliment correcte dels registres és responsabilitat de cada tecnic de la DAL.

Fase de lliurament i control de I'obra

La DAL ha de lliurar al Comité de Seguretat i Salut (CSS), una setmana abans de les
reunions ordinaries (trimestralment), una llista dels expedients en curs (obres grans i
petites), en la qual ha de constar el nom del responsable i l'autor del projecte,
I'empresa adjudicataria, I'import de I'obra, la data d'inici real i la data de finalitzacio
previsible.

Els membres del CSS de la UAB poden requerir la documentacio relativa a una obra.
De |la mateixa manera poden demanar participar en una visita d'obra abans del
lliurament d’aquesta, quan la peticio estigui motivada. Correspondra al secretari o
secretaria del CSS resoldre aquestes sol:licituds

Procediment sancionador

En una situacié d’incompliment detectada en qualsevol de les fases de l|'obra,
constructor i projectista han de fer les correccions que pertoquin, de manera
immediata. En cas contrari, es demana al Gabinet Juridic de la UAB la interposicio de

=y \(Ies accions legals que corresponguin segons la normativa vigent.
y )

8. REGISTRES
- RE.OBR.01/11. Registre de visita d'obres.

9. REFERENCIES

- RD 486/2007 de seguretat i salut en els llocs de treball.
— Codigo técnico de la edificacion (CTE).

-~ Codi d'accessibilitat de Catalunya.

- Fitxes de criteris técnics constructius per a la UAB.
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10. DIAGRAMA
DIAGRAMA 1. PROCEDIMENT DEL PROJECTE

Encarrec d'obra: Procediment obert (PO),
Procediment negociat sense publicitat (PNSP),
contracte menor, etc. (integrat I'annex 1)

¥

Adjudicacio projectista

h J

Elaboracio projecte amb inclusié documentacio
UAB (criteris constructius segons espai i Us)

v

Signatura del certificat per part del projectista/
projectistes (annex 2)

h 4

Projecte definitiu

v

: Lliurament a la DAL i revisio constructiva i
.\\ preventiva
A\ R

\‘l

—— '!' —
) " Aprovacié del projecte
J _'\_,k

h 4

Execucio del projecte per |'adjudicatari de I'obra
(diagrama 2)
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DIAGRAMA 2. PROCEDIMENT DE L'OBRA

 Encarrec d’obra: Procediment obert (PO),
Procediment negociat sense publicitat (PNSP),
contracte menor, etc. _

| J

Adjudicatari d’obra

4

Desenvolupament de 'obra

v

Control de I'execucioé per part de la direccio
facultativa i/o técnic de la DAL

Revisid sistematica amb
registres de cada visita « - —
(annex 3) Peticié de visita a les
— obres pels delegats/ades
de prevencid

G S

v

Deteccio d’incidencia

v v

Anotacid al registre (annex 3) de la Cap incidéncia
incidéncia i de la instruccio per al
constructor / projectista

Y

v Correccido immediata A
No correccio per part de I’empresa .
immediata cqnstructora i/o > Vistiplau de la DAL
projectista (segons
responsabilitat)
B
Execucio accions v
legals des dels
Serveis Juridics RECEPCIO DE L'OBRA
UAB
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11. ANNEXOS

Annex 1. Clausules preventives per als contractes d’adjudicacio d'obres al projectista
i a I'empresa constructora

ANNEX 1

CLAUSULES PREVENTIVES PER ALS CONTRACTES
D'ADIUDICACIO D'OBRES AL PROJECTISTA

EXECUCIO DEL CONTRACTE

Obligacions de |'adjudicatari. Projectista

1. L'adjudicatari esta obligat a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencio de riscos laborals i el seu desenvolupament normatiu en
tot alldo que sigui aplicable.

2. L'adjudicatari ha de transposar al projecte d’obra tots els aspectes normatius relatius
a la seguretat d'Us i contra incendis dels edificis i les normatives vigents i
especifiques que puguin afectar els espais en funcié de |'activitat prevista. A més, el
projecte ha de respectar els criteris i els estandards propis de la UAB en funci6 del
tipus i Us dels espais. Aquests criteris els pot trobar en format de fitxa al web de la
UAB.

CLAUSULES PREVENTIVES PER ALS CONTRACTES
D'ADIJUDICACIO D'OBRES A L'EMPRESA CONSTRUCTORA

Obligacions de I"adjudicatari. Empresa constructora

1. L'empresa adjudicataria ha de vetllar pel compliment de la normativa, per part dels
seus treballadors, dins les instal-lacions de la UAB. Per tal de complir la normativa
interna de la UAB en matéria de prevencid, cal que I'empresa conegui la Guia en
matéria de seguretat i salut per a empreses externes i retorni completat el rebut
de l'Ultima pagina (pagina 35) al Servei de Prevencio de la UAB (edifici del
Rectorat, 1a planta). Aquesta guia i el mateix rebut es poden descarregar del web
de la UAB (http://www.uab.cat), en I'apartat Institucions i empreses.

L'empresa només ha de completar i lliurar el rebut una vegada, encara que disposi
de diferents adjudicacions dins la UAB.

Prevencio, 2011
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Annex 2. Certificat del projectista assegurant que el projecte seguira els criteris propis
de la UAB i tota la normativa legal.

ANNEX 2
CERTIFICAT
EXECUCIO DEL CONTRACTE
Obligacions de |'adjudicatari
i« Ty m— , en endavant /‘adjudicatari,
com a projectista de I'obra de .......ccvvviiiiiiiiiiiiii , de la qual la UAB és

promotora, certifico que em comprometo a incorporar en el projecte tota la normativa
de seguretat i salut vigent i aplicable a I'obra en funcié dels usos previstos i les activitats
que s’hi duran a terme. En aquest mateix sentit, quedaran reflectits i incorporats al
projecte els estandards i els criteris propis de la UAB que m’han estat lliurats i que conec
i entenc.

Aquest compromis només és valid per als usos previstos inicialment en I'obra i nomes
em comprometo a fer-lo extensiu a qualsevol ampliacio o reforma d'un espai que
comporti un canvi d'Us, en aquells casos en qué sigui jo la persona que actua com a
projectista.

Prevencio, 2011
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